EL SALVADOR, ZAC.
H. AYUNTAMIENTO
2016-2018
"VOLUNTAD QUE NO SE DETIENE"

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

ACTA FINIQUITO

FECHA: 06/04/2018

HORA: 17:00 P.M.

PROGRAMA **4 FONDO III** SUBPROGRAMA **404 URBANIZACION**

NOMBRE DE LA OBRA: **PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICION Y BANQUETAS EN CALLE JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE EL SALVADOR DEL MUNICIPIO DE EL SALVADOR , ZACATECAS.**

LOCALIDAD: **EL SALVADOR** MUNICIPIO: **EL SALVADOR** MODALIDAD DE EJECUCION: C

FECHA REAL DE INICIO: 13/02/2018 FECHA REAL DE TERMINACION: 06/04/2018

EN LA LOCALIDAD DE **EL SALVADOR** MUNICIPIO DE **EL SALVADOR**, SIENDO LAS 17:30 HRS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2018.

SE REUNIERON LOS CC. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN PARA EJECUTAR Y DAR CONSTANCIA DEL FINIQUITO DE LA OBRA.

POR LA CONTRALORIA INTERNA DEL MUNICIPIO:

NOMBRE: **C. EDUARDO RAMIREZ GIL**

INVERSION AUTORIZADA: EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA SE REALIZO EN BASE A LOS OFICIOS DE AUTORIZACION, FECHA Y MONTOS QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

APORTACION DIRECTA

AÑO FISCAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	CREDITO	BENEFICIARIOS
2018	$ 666,670.00	$0.00	$0.00	$ 666,670.00		

TOTAL: $ 666,670.00
(SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

MODIFICACION DEL PROYECTO: _____

PRESUPUESTAL _____

METAS _____

CONSISTEN EN _____

SALDO A CANCELAR _____

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR PARTES QUE INTERVINIERON, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE Y FUNCIONA DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA , EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EJECUTOR DE LA OBRA , DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN DE LA MISMA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS , SIN COSTO PARA LA FEDERACION . LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO , PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDOLAS RAZONES DE SU CONOCIMIENTO.

FINIQUITO: POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE EL FINIQUITO DE LA OBRA A LA COMUNIDAD DE **EL SALVADOR.**

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
EL SALVADOR, ZAC.

_____

C. PLUTARCO ZAVALA TORRES
(AYUNTAMIENTO, DEPENDENCIA O GOBIERNO DEL ESTADO QUE REALIZO LA OBRA)

RECIBE

_____

C.
(COMITÉ, DEPENDENCIA, ENTIDAD U ORGANISMO QUE SE ENCARGA DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA)

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

DESARROLLO ECONÓMICO
EL SALVADOR, ZAC.

_____

C. SANDRA MACIAS CASTILLO

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
EL SALVADOR, ZAC.

_____

C. EDUARDO RAMIREZ GIL

DELEGADO Y/O COMISARIADO EJIDAL

_____

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

_____