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PRESUPUESTO "PROGRAMA FONDO lII*

CALENDARIO DE EJECUCION

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES FECHA

LIMPIA TRAZO Y NIVELACION 02/10/2017 AL 02/10/2017

CORTE DE MATERIAL TIPO Y Il DE 15 CMS PARA FORMACION DE

CAJA HASTA NIVEL INFERIOR DEL CONCRETO 02/10/2017 AL 03/10/2017

CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME CON EQUIPO CON
EQUIPO Y MAQUINARIA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 04/10/2017 AL 04/10/2017
CORRECTA EJECUCION

ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION UTILIZANDO
MEDIOS MECANICOS AFUERA DE LA OBRA INCLUYE TODO LO 04/10/2017 AL 05/10/2017
NECSARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

APLICACION DE CONCRETO HUDRAULICO F'C 200 KG/CM2 DE 15 CMS
DE ESPESOR, ACABADO, REGLEADO INCLUYE: CIMBRA Y

DESCIMBRA, COLADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE 05/10/2017 AL 16/10/2017
OBRA.
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