0O0hH

PRESUPUESTO "PROGRAMA FONDO III"

CALENDARIO DE EJECUCION

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

FECHA

LIMPIA , TRAZO Y NIVELACION

01/11/2017 AL 01/11/2017

COLOCACION DE BLOCK DE 15X20X40 PARA ENRRASE DE MUROS PARA
RECIBIR EL POLIN CON LA LAMINA

01/11/2017 AL 02/11/2017

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS BANDERA DE 1 .66 MT X 2.05 MT
INCLUYE INSTALACION

02/11/2017 AL 03/11/2017

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHO DE LAMINA INCLUYE; POLIN DE 3",

PIJA DE 1"

03/11/2017 AL 15/11/2017

MEJORAMIENTO DE MURO CON UN ESPESOR DE 2.5 CMS

03/11/2017 AL 15/11/2017

CONSTRUCCION DE BANQUETA CON UN F'C = 150 KG/CMS

03/11/2017 AL 15/11/2017

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE F'C= 150 KG/CM2 Y ESPESOR 10 CMS .

03/11/2017 AL 15/11/2017
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