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PRESUPUESTO "PROGRAMA FONDO IlI"

CALENDARIO DE EJECUCION

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES FECHA

LIMPIA TRAZO Y NIVELACION 01/11/2017 AL 01/11/2017

CORTE DE MATERIAL TIPO 1 Y |l DE 15 CMS PARA FORMACION DE
CAJA HASTA EL NIVEL INFERIOR DEL CONCRETO 02/11/2017 AL 031172017

APLICACION DE CONCRETO HUDRAULICO F'C 250KG/CM2 DE 12 CMS
DE ESPESOR, ACABADO, REGLEADO INCLUYE: CIMBRA Y
DESCIMBRA, COLADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE 03/11/2017 AL 21/11/2017

‘ OBRA.

ELABORO

Socres GLL o =

— PRESIEE PLUTARCO ZAVALA TORRES
DESARROLL ecmuacRA(MACIAs CASTILLO £1 Sl oA BRESIDENTE MUNICIPAL
BEMNRRRERYD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL




