COS5

PRESUPUESTO "PROGRAMA FONDO II"

CALENDARIO DE EJECUCION

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES FECHA

LIMPIA , TRAZO Y NIVELACION 28/08/2017 al 28/08/2017
ENJARRE EN MURO DE PILA A BASE DE MEZCLA DE CEMENTO-ARENACON

UN ESPESOR DE 2.5 CMS 29/08/2017 al 31/08/2017

ggl;lg'léRNllJSCCION DE BANQUETA CON UN F'C = 150 KG/CMS Y UN ESPESOR 01/09/2017 al 10/09/2017

CONSTRUCCION DE ESCALERA DE 2 X 2.60 MT A BASE DE CONCRETO F'C=
200 KG/CM2 Y ARMADO CON VARILLA DE 3/8 Y TODO LO NECESARIO PARA 11/09/2017 al 14/09/2017
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

CONSTRUCCION DE ESCALERA DE 2.70 X 2.60 MT A BASE DE CONCRETO
F'C= 200 KG/CM2 Y ARMADO CON VARILLA DE 3/8 Y TODO LO NECESARIO 12/09/2017 al 14/09/2017
. PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
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