" VOLUNTAD QUE NO SE DETIENE"

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ACTA FINIQUITO
FECHA: 05/09/2018
HORA: 17:00 P.M.

PROGRAMA 4 FONDO Il SUBPROGRAMA 404 URBANIZACION

NOMBRE DE LA OBRA: MODERNIZACION DEL CAMINO CLAVELLINAS - GENERAL GERTRUDIS SANCHEZ EN
0.25 KM EN UNA SECCION DE 6 MTS DE ANCHO EN EL MUNICIPIO DEL SALVADOR ZAC.(CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS , OBRAS DE DRENAJE , PAVIMENTOS Y SENALAMIENTO EN UNA SECCION DE 6.00 MTS)

LOCALIDAD: CLAVELLINAS MUNICIPIO: EL SALVADOR MODALIDAD DE EJECUCION: C
FECHA REAL DE INICIO: 06/07/2018 FECHA REAL DE TERMINACION: 03/09/2018

EN LA LOCALIDAD DE CLAVELLINAS MUNICIPIO DE EL SALVADOR, SIENDO LAS 17:30 HRS DEL DIA 04 DE
SEPTIEMBRE DEL 2018.

SE REUNIERON LOS CC. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN PARA EJECUTARY
DAR CONSTANCIA DEL FINIQUITO DE LA OBRA.

POR LA CONTRALORIA INTERNA DEL MUNICIPIO:

NOMBRE: C. EDUARDO RAMIREZ GIL.

INVERSION AUTORIZADA: EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA SE REALIZO EN
BASE A LOS OFICIOS DE AUTORIZACION, FECHA Y MONTOS QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

APORTACION DIRECTA

ANO FISCAL TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL CREDITO BENEFICIARIOS

2018 $371,000.00 $0.00 $0.00 $371,000.00

TOTAL: $ 371,000.00
(TRESCIENTOS SETENTA'Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.)

MODIFICACION DEL PROYECTO:

PRESUPUESTAL

METAS




CONSISTEN EN

SALDO A CANCELAR

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR PARTES QUE
INTERVINIERON, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA FISICAMENTE Y
FINANCIERAMENTE Y FUNCIONA DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA , EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA
UNIDAD DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EJECUTOR DE LA OBRA , DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE
RESULTAREN DE LA MISMA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS,
SIN COSTO PARA LA FEDERACION . LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU
OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO , PODRAN
FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDOLAS RAZONES DE SU CONOCIMIENTO.
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C. PLUTARCO ZAVALA TORRES C.
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*VOLUNTAD QUE NO SE DETIENE"

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ENTREGA - RECEPCION
FECHA: 05/09/2018
HORA: 18:00 P.M.

PROGRAMA 4 FONDO il SUBPROGRAMA.- 404 URBANIZACION

NOMBRE DE LA OBRA; MODERNIZACION DEL CAMINO CLAVELLINAS — GENERAL GERTRUDIS SANCHEZ EN
0.25 KM EN UNA SECCION DE 6 MTS DE ANCHO EN EL MUNICIPIO DEL SALVADOR ZAC.(CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS , OBRAS DE DRENAJE , PAVIMENTOS Y SENALAMIENTO EN UNA SECCION DE 6.00 MTS)

LOCALIDAD: CLAVELLINAS MUNICIPIO: EL SALVADOR MODALIDAD DE EJECUCION: C
FECHA REAL DE INICIO: 06/07/2018 FECHA REAL DE TERMINACION: 03/09/2018

EN LA LOCALIDAD DE CLAVELLINAS MUNICIPIO DE EL SALVADOR, SIENDO LAS 18;30 HRS DELDIA __04
DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

SE REUNIERON LOS CC. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN PARA EJECUTAR Y
DAR CONSTANCIA DE LA ENTREGA — RECEPCION DE LA OBRA.

POR LA CONTRALORIA INTERNA DEL MUNICIPIO:

NOMBRE: C. EDUARDO RAMIREZ GIL.

INVERSION AUTORIZADA: EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA SE REALIZO EN
BASE A LOS OFICIOS DE AUTORIZACION, FECHA Y MONTOS QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

APORTACION DIRECTA

ANO FISCAL TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL CREDITO BENEFICIARIOS

2018 $371,000.00 $0.00 $0.00 $371,000.00

TOTAL: $ 371,000.00
(TRESCIENTOS SETENTAY UN MIL PESOS 00/100 M.N. )

MODIFICACION DEL PROYECTO:

PRESUPUESTAL




METAS

CONSISTEN EN

SALDO A CANCELAR

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E |INSPECCION POR PARTES QUE
INTERVINIERON, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA  FINIQUITADA FISICAMENTE Y
FINANCIERAMENTE Y FUNCIONA DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA , EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA
UNIDAD DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EJECUTOR DE LA OBRA , DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE
RESULTAREN DE LA MISMA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS,
SIN COSTO PARA LA FEDERACION . LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU
OPERACION, CONSERVAION Y MANTENIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO , PODRAN
FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDOLAS RAZONES DE SU CONOCIMIENTO.

ENTREGA — RECEPCION: POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA DE LA OBRA
A LA COMUNIDAD DE CLAVELLINAS QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,
\S&Q RVACION Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

PRESIDENTE MUNICIPAL RECIBE
?RESIDENCIA MUNICIPA:
EL SALVADOR, 7AC
C. PLUTARCO ZAVALA TORRES C. )
(AYUNTAMIENTO, DEPENDENCIA O  GOBIERNO (COMITE, DEPENDENCIA, ENTIDAD U ORGANISMO
DEL ESTADO QUE REALIZO LA OBRA) QUE SE ENCARGA DE LA OPERACION,

C@NSE&VACION Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA)
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