RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ACTA FINIQUITO
FECHA: 18/10/2018
HORA: 17:00 P.M.

PROGRAMA 4 FONDO Il SUBPROGRAMA 404 URBANIZACION

NOMBRE DE LA OBRA: TERCERA ETAPA PAVIMENTACION DE CALLE FRANSCISCO | MADERO CON
CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TANQUE NUEVO , MUNICIPIO DE EL SALVADOR ZAC.

LOCALIDAD: TANQUE NUEVO MUNICIPIO: EL SALVADOR MODALIDAD DE EJECUCION: C

FECHA REAL DE INICIO: 04/09/2018 FECHA REAL DE TERMINACION: 18/10/2018

EN LA LOCALIDAD DE TANQUE NUEVO MUNICIPIO DE EL SALVADOR, SIENDO LAS 17:30 HRS DEL DIA 18
DE OCTUBRE DEL 2018.

SE REUNIERON LOS CC. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN PARA EJECUTAR'Y
DAR CONSTANCIA DEL FINIQUITO DE LA OBRA.

POR LA CONTRALORIA INTERNA DEL MUNICIPIO:
NOMBRE: C.

INVERSION AUTORIZADA: EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA SE REALIZO EN
BASE A LOS OFICIOS DE AUTORIZACION, FECHA Y MONTOS QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

APORTACION DIRECTA

ARNO FISCAL TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL CREDITO BENEFICIARIOS

2018 $ 83,000.00 $0.00 $0.00 $ 83,000.00

TOTAL: $ 83,000.00
(OCHENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)

MODIFICACION DEL PROYECTO:

PRESUPUESTAL

METAS

CONSISTEN EN




SALDO A CANCELAR

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR PARTES QUE
INTERVINIERON, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA  FINIQUITADA FISICAMENTE Y
FINANCIERAMENTE Y FUNCIONA DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA , EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA
UNIDAD DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EJECUTOR DE LA OBRA , DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE
RESULTAREN DE LA MISMA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS,
SIN COSTO PARA LA FEDERACION . LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU
OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO , PODRAN
FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDOLAS RAZONES DE SU CONOCIMIENTO.

FINIQUITO: POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE EL FINIQUITO DE LA OBRA A LA
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RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ENTREGA - RECEPCION

FECHA: 18/10/2018
HORA: 18:00 P.M.

PROGRAMA 4 FONDO Il SUBPROGRAMA.- 404 URBANIZACION

NOMBRE DE LA OBRA: TERCERA ETAPA PAVIMENTACION DE CALLE FRANSCISCO | MADERO CON
CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TANQUE NUEVO , MUNICIPIO DE EL SALVADOR ZAC.

LOCALIDAD: TANQUE NUEVO MUNICIPIO: EL SALVADOR MODALIDAD DE EJECUCION: C

FECHA REAL DE INICIO 04/09/2018 FECHA REAL DE TERMINACION: 18/10/2018

EN LA LOCALIDAD DE TANQUE NUEVO MUNICIPIO DE EL SALVADOR, SIENDO LAS 18;30 HRS DEL DIA
18 DE OCTUBRE DEL 2018.

SE REUNIERON LOS CC. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN PARA EJECUTAR Y
DAR CONSTANCIA DE LA ENTREGA — RECEPCION DE LA OBRA.

POR LA CONTRALORIA INTERNA DEL MUNICIPIO:
NOMBRE: C.

INVERSION AUTORIZADA: EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA SE REALIZO EN
BASE A LOS OFICIOS DE AUTORIZACION, FECHA Y MONTOS QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

APORTACION DIRECTA

ANO FISCAL TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL CREDITO BENEFICIARIOS

2018 $ 83,000.00 $0.00 $0.00 $83,000.00

TOTAL: $ 83,000.00
(OCHENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N. )

MODIFICACION DEL PROYECTO:

PRESUPUESTAL

METAS




CONSISTEN EN

SALDO A CANCELAR

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR PARTES QUE
INTERVINIERON, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA  FINIQUITADA FISICAMENTE Y
FINANCIERAMENTE Y FUNCIONA DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA , EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA
UNIDAD DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EJECUTOR DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE
RESULTAREN DE LA MISMA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS,
SIN COSTO PARA LA FEDERACION . LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU
OPERACION, CONSERVAION Y MANTENIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO , PODRAN
FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDOLAS RAZONES DE SU CONOCIMIENTO.

ENTREGA — RECEPCION: POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA DE LA OBRA
A LA COMUNIDAD DE TANQUE NUEVO QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.
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