PRESUPUESTO "PROGRAMA FONDO IiI"

CALENDARIO DE EJECUCION

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

FECHA

LIMPIA TRAZO Y NIVELACION

01/08/2018 AL 01/08/2018

CORTE DE MATERIAL TIPO | Y Il DE 15 CMS PARA LA FORMACION DE
CAJA HASTA EL NIVEL DE SUBRASANTE

02/08/2018 AL 02/08/2018

APLICACION DE CONCRETO HUDRAULICO F'C 200KG/CM2 DE 15 CMS
DE ESPESOR, ACABADO, REGLEADO INCLUYE: CIMBRA'Y
DESCIMBRA, COLADO, MATERIALES, HERRAMIENTA'Y MANO DE
OBRA.

08/08/2018 AL 12/08/2018

CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 150 KG/CM2 Espesor 8 cms
Acabado Escobillado.

04/08/2018 AL 04/08/2018

GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200KG/CM2 EN UNA
SECCION DE 30X15X15

03/08/2018 AL 03/08/2018

ELABORO
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pesARROLLOECGRNBRA MACIAS CASTILLO

EL SALVADOR®
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Ch. PLUTARCO ZAVALA TORRES

PRESIDENTE MUNICIPAL



