PRESUPUESTO "PROGRAMA FONDO Il

OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS Y SENALAMIENTO EN UNA SECCION DE 6.00 MTS)

IZACION DEL CAMINO CLAVELLINAS - GENERAL GERTRUDIS SANCHEZ EN 0.25
6 MTS DE ANCHO EN EL MUNICIPIO DEL SALVADOR ZAC.(CONST

CALENDARIO DE EJECUCION

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

FECHA

Excavaciones de Prestamo por unidad de obra terminada laterales (inciso
004-H .04) dentro de la faja de (20) metros

06/07/2018 al 08/07/2018

Excavaciones Para Canales Ejecutadas a Cielo Abierto con el Objeto de
Formar la Seccion de Cauces Artificiales o Para La Rectificacion de Cauces
Naturales, Por Unidad de Obra Terminada.

08/07/2018 al 15/07/2018

Excavaciones Para Estructuras, Ejecutadas a Cielo Abierto En El Terreno
Natural o En Rellenos Existentes, Para Alojar Estructuras y Obras de
Drenaje , Entre Otras, Por Unidad de Obra Terminada.

13/07/2018 al 17/07/2018

Construccion de Terraplenes Con Material Producto de Cortes o Procedente
de Bancos de Proyecto, Para Obtener el Nivel de Desplante de la
Subrasante Que Indique El Proyecto, Ampliar la Corona , Cimentar
Estructuras, Formar Bermas y Bordos, y Tender Taludes Compactado al
90% por unidad de obra terminada.

17/08/2018 al 26/07/2018

Recubrimiento de Taludes Para Su Proteccion Utilizando EI Material
Producto de Despalmes Excavaciones y Cajas Para Desplante de
Terraplenes , Por Unidad de Obra Terminada.

26/07/2018 al 31/07/2018

Relleno con Materiales Seleccionados 0 no En Excavaciones Hechas Para
Estructuras , Obras de Drenaje , Cufias de Terraplenes Contiguo A
Estructuras, Asi como en Trincheras Estabilizadoras, Por Unidad de Obra
Terminada.

01/08/2018 al 06/08/2018

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE

Mamposteria de Piedra de Tercera Clase Junteada Con Mortero de
Cemento Para Cualquier Altura, Por Unidad De Obra Terminada

06/08/2018 al 09/08/2018

Zampeado A Base de Mamposteria de Piedra de Tercera Clase Junteada
Con Mortero de Cemento, Para Cualquier Altura, Por Unidad de Obra
Terminada.

09/08/2018 al 12/08/2018

Concreto Hidraulico Normal de F'C= 200 Kg/Cm2 Colado En Seco , Por
Unidad de Obra Terminada

12/08/2018 al 14/08/2018

Suministro. Habilitado y Armado de Acero de Refuerzo Para Concreto
Hidraulico,Con Limite Elastico Igual o Mayor de FY=4.200 Kg/Cm2 Por

Unidad de Obra Terminada

14/08/2018 al 16/08/2018

Demolicion de Mamposteria de Tercera Clase Junteada Con Mortero de
Cemento, Incluye Acarreo de Material No Utilizable Fuera del Lugar de Los
Trabajos Por Unidad deTerminada

17/08/2018 al 19/08/2018




Demolicion de Concreto Hidraulico , Incluye Acarreo de Material No

Utilizable Fuera del Lugar de Los Trabajos Por Unidad de Obra Terminada.

20/08/2018 al 21/08/2018

Cunetas de Seccion Triangular (0.12 m2) Abase de Concreto Hidraulico
Normal de F'C= 100 KG/CM2 Incluye Excavaciony Conformacion de la
Cuneta compactado y todo lo necesario para su correcta Ejecucion, por
unidad de obra terminada

21/08/2018 al 25/08/2018

SENALAMIENTO

Marcas Sobre Pavimento Tipo M- 1,1 Raya Separadora de Sentidos de
Circulacion Continua Sencilla, Con Pintura de Trafico Color Amarillo

Retrorreflejante de 0.10 m de ancho . Longotud Efectiva Por Unidad de Obra

Terminada

26/08/2018 al 27/08/2018

Marcas Sobre Pavimento Tipo M- 3,1 Raya en las Orillas Derecha E
Izquierda, Continua Sencilla Con Pintura de Trafico Color Blanco
Retrorreflejante de 0.10 m, de ancho , longitud efectiva por unidad de obra
terninada

26/08/2018 al 27/08/2018

Vialeta con Reflejante en dos caras color amarillo por unidad de obra
terminada

26/08/2018 al 27/08/2018

Vialeta con Reflejante en dos caras color blanco por unidad de obra
terminada

27/08/2018 al 28/08/2018

Sefial Metalica Reflejante preventiva cuadrada de 86x86 cm con ceja tipo
SP-12 Entronque por unidad de obra terminada

29/08/2018 al 29/08/2018

Sefal Metalica Reflejante preventiva cuadrada de 86x86 cm con ceja tipo
SP-27 Termina Pavimento por unidad de obra terminada

30/08/2018 al 31/08/2018

Sefial Metalica Reflejante preventiva cuadrada de 86x86 cm con ceja tipo
SR-6 Alto por unidad de obra terminada

31/08/2018 al 01/09/2018

Sefal Metalica Reflejante preventiva cuadrada de 86x86 cm con ceja tipo
SR-9 Velocidad por unidad de obra terminada

01/09/2018 al 01/09/2018

Sefal Metalica Reflejante Informativa tipo SID-11 Confirmativa de un
tablero por unidad de obra terminada

01/09/2018 al 01/09/2018

Sefial metalica reflejante informativa tipo SID-11 Confirmativa de dos
tablero por unidad de obra terminada

02/09/2018 al 02/09/2018

Indicadores de Alineamiento Tipo OD-6 de concreto hidraulico normal ,
color blanco en la parte superior (0.60 m) y negro en la parte inferior (0.15
m) por unidad de obra terminada

03/09/2018 al 03/09/2018
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