PRESUPUESTO "PROGRAMA FONDO III"

EDIFICACION Y REHABILITACION DE LA SALA DE CABILDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL SALVADOR

ZACATECAS

CALENDARIO DE EJECUCION

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

FECHA

LIMPIA | TRAZO Y NIVELACION

01/11/2018 AL 01/11/2018

DEMOLICION DE VITRO EXISTENTE

01/11/2018 AL 01/11/2018

DEMOLICION DE APLANADO EXISTENTE

01/11/2018 AL 02/11/2018

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO LOSETA CERAMICA ESMALTADA COLOR
INDICADO POR LA SUOERVISION DE PRIMERA CALIDAD EN FORMATIS DE 33X 33 CMS

USO COMERCIAL, TRAFICO INTENSO ASENTADO CON ADHESION ADECUADA
INCLUYE: BOQUILLA COLOR DE 1/4 CON SELLADOR INTEGRADO , CORTES,
DESPERDICIOS MATERIALES , CORTES, Y MANO DE OBRA

02/11/2018 AL 03/11/2018

SUMINISTRO Y COLOCACION DE APLANADO DE MURO RELACION CEMENTO
ARENA 2;1 ACABADO FINO

03/11/2018 AL 04/11/2018

SUMNISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINIL LAVABLE DE PRIMERA EN
MUROS ,COLUMNAS, TRABES Y TECHO

04/11/2018 AL 05/011/2018

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE 1.78 X 1.40

05/11/2018 AL 05/11/2018

SUMINISTRO Y COLOCACION SALIDAS ELECTRICAS

06/11/2018 AL 06/11/2018

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE LOSETA CERAMICA ESMALTADA
COLOR INDICADO POR LA SUPERVISUION DE PRIMERA CALIDAD .08 X 31.50
ASENTADO CON PEGAPISO.

02/11/2018 AL 03/11/2018

IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON APLICACION DE UNA CAPA DE
SELLADOR ASFALTICO A RAZON .20 LTS /MTS 2 CALAFATEO DE GRIETAS
CON CEMENTO PLASTICO

07/11/2018 AL 07/11/2018

SUMINISTRO Y COLOCACION ABANICO CON LAMPARA INTEGRADA

08/11/2018 AL 08/11/2018

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 1 X 2.15 MTS

M8 AL 09/11/2018
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

C. PLUTARCO ZAVALA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL



