2DA ESTIMACION
Y FINIQUITO CONTRATO N° COP-ELSALVADOR-FIII-12/2018
PERIODO: 06/08/2018 AL 10/08/2018 HOJA N°. 1 DE 1
OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE XOCHITL FRENTE A LA POTABILIZADORA EN
CARATULA DE ESTIMACION DE AVANCE DE OBRA CABECERA MUNICIPAL DE EL SALVADOR ZAC.
LOCALIDAD: EL SALVADOR
CONTRATISTA: ENRIQUE BORJAS <=rr>_Nxm|>l_w’
CODIGO CONCEPTOS DE OBRA UdeM VOLUMENES P.A. IMBORTE
CONTRATO ESTIMACION ACUMULADO CONTRATO ESTIMACION ACUMULADO
1 00| OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE XOCHITL FRENTE A LA POTABILIZADORA
-00]£N CABECERA MUNICIPAL DE EL SALVADOR ZAC.
1.01|LIMPIA , TRAZO Y NIVELACION M2 1168 1168 1168 10.34 $ 1207712 | $ 12,077.12 | 8 12,077.12
1.02|CORTE DE MATERIAL TIPO 1Y Il DE 15 CMS PARA FORMACION DE CAJA M3 175.2 175.2 175.2 11000 | 19,272.00 | $ 19,272.00 | $ 19,272.00
APLICACION DE CONCRETO HIDRAULICO F°C 200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR ACABADO
1.03| e GLEADO INGLUYE - CIMBRA Y DESCIMBRA , COLADO , MATERIALES , HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA M2 960 960.00 950,00 54294 s 52121861|$ 5212186118 52121861
1.04|CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 150 Kg/cm2 Espesor 8 cms acabado escobillado M2 160 160 160 297.40 $ 47,584.00 | § 47,584.00 | $ 47,584.00
1 05| GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 EN UNA SECCION DE 30X15X15 ML 160 160 160 29000 |$ 4640000 |$ 46,400.00 | $ 46,400.00
0 SUB TOTAL 646,551.73 646,551.73 646,551.73
IVA 0.16 103,448.28 103,448.28 103,448.28
I TOTAL HOJA TOTAL 750,000.00 750,000.00 750,000.00
7
A
-z.‘ N b
g/
G
ELABORO AUTORIZO
EL CONTRATISTA Wﬂnw_uﬁ.m%@%rm.@ ECONOMICO Y SOCIAL
Cocioue Soejps V-
C. ING. ENRIQUE BORJAS VILLARREAL

ENYE




