CARATULA DE ESTIMACION DE AVANCE DE OBRA

ESTIMACION 1Y
FINIQUITO

PERIODO!

OBRA:

CONTRATO N°

COP-ELSALVADOR-FIII-06/2018

24/04/2018 AL 07/05/2018

HOJA N°. 1 DE 1

. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CENTENARIO FRENTE AL AUDITORIO EJIDAL DE LA
" LOCALIDAD DE TANQUE NUEVO MUNICIPIO DEL SALVADOR ZACATECAS 2DA ETAPA

LOCALIDAD: TANQUE NUEVO

FECHA 07/05/2018

CONTRATISTA: i ENRIQUE BORJAS VILLARREAL
CODIGO CONCEPTOS DE OBRA UdeM VOLUMENES PA JMEORTE
CONTRATO ESTIMACION | ACUMULADO CONTRATO ESTIMACION ACUMULADO
1.00|OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CENTENARIO FRENTE AL AUDITORIO
“““lEJIDAL DE LA LOCALIDAD DE TANQUE NUEVO MUNICIPIO DEL SALVADOR ZACATECAS 2DA ETAPA
1.01|LIMPIA , TRAZO Y NIVELACION M2 130.00 130.00 130.00 12.50 $ 1,625.00 1,625.00 1,625.00
CORTE DE MATERIAL TIPO | Y Il DE 15 CMS PARA LA FORMACION DE CAJA HASTA NIVEL
1.02 INFERIOR DEL CONCRETO. M3 19.50 19.50 19.50 120.00 $ 2,340.00 2,340.00 2,340.00
CARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME CON EQUIPO Y MAQUINARIA,
1.03| NCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION e s e s i L g i
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAMION DE VOLTEO
1.04|FUERA DE LA OBRA HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM, INCLUYE;TODO LO NECESARIO M3 19.50 19.50 19.50 85.00 $ 1,657.50 1,657.50 1,657.50
PARA SU CORRECTA EJECUCION
APLICACION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C 250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR
1.05|ACABADO REGLEADO INCLUYE : CIMBRA Y DESCIMBRA , COLADO , MATERIALES , M2 130.00 130.00 130.00 607.13 $ 78,926.90 78,926.90 78,926.90
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
0 SUB TOTAL 86,206.90 86,206.90| 86,206.90)
VA 0.16 13,793.10 13,793.10 13,793.10
| TOTAL HOJA TOTAL 100,000.00 100,000.00 100,000.00

ELABORO
EL CONTRATISTA

C. ING. ENRIQUE BORJAS VILLARREAL

EL SALVADOR, ZAC.




