ESTIMACION 1Y
FINIQUITO CONTRATO N° COP-ELSALVADOR-FIII-19/2018

PERIODO: 04/09/2018 AL 18/10/2018 HOJAN°. 1DE 1

. .TERCERA ETAPA PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO | MADERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA
* LOCALIDAD DE TANQUE NUEVO, MUNICIPIO DEL SALVADOR ZAC.

OBRA
CARATULA DE ESTIMACION DE AVANCE DE OBRA

LOCALIDAD: TANQUE NUEVO

CONTRATISTA: NAVIL CELENO RODRIGUEZ ocmmmlmfmo
CODIGO CONCEPTOS DE OBRA UdeM NVOLLMENES P.A. IMEORTE
CONTRATO ESTIMACION ACUMULADO CONTRATO ESTIMACION ACUMULADO
1.00 TERCERA ETAPA PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO | MADERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN
““’|LA LOCALIDAD DE TANQUE NUEVO, MUNICIPIO DEL SALVADOR ZAC.
1.01|LIMPIA , TRAZO Y NIVELACION M2 127.2 127.2 127.2 10.34 $ 1,31625|$ 1,31525 | $ 1,315.25
102 CORTE DE MATERIAL TIPO | Y Il DE 15 CMS PARA LA FORMACION DE CAJA HASTA EL NIVEL DE M3 14.4 14.4 14.4 110.00 $ 158400 | 5 158400 | 5 1.584.00
SUBRASANTE
APLICACION DE CONCRETO HIDRAULICO F C 250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR ACABADO
1.03|REGLEADO INCLUYE : CIMBRA Y DESCIMBRA , COLADO , MATERIALES , HERRAMIENTA Y MANO DE M2 96 96 96 568.28 $ 54,554.76 | $ 5455476 | $  54,554.76
OBRA
1.04|CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 150 Kg/cm2 Espesor 8 cms acabado escobillado M2 24 24 24 297.40 $ 713771 % 7137711 % 7,437.71
1 05| GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200KG/CM2 EN UNA SECCION DE 30X15X15 ML 24 24 24 290.00 $ 6,960.00 | $ 6,960.00 | $ 6,960.00
0 SUB TOTAL 71,551.72 71,551.72, 71,551.72
IVA 0.16 11,448.28 11,448.28 11,448.28
| TOTAL HOJA TOTAL 83,000.00 83,000.00 83,000.00

ELABORO ;
EL CONTRATISTA DIRECTORA DE DESA

C. NAVIL CELENE RODRIGUEZ GUERRERO
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