CARATULA DE ESTIMACION DE AVANCE DE OBRA

ESTIMACION 1Y

FINIQUITO CONTRATO N° COP-ELSALVADOR-FIIl-14/2018

PERIODO: 01/08/2018 AL 15/08/2018 HOJA N°. 1DE 1

OBRA: SEGUNDA ETAPA PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO | MADERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA
* | LOCALIDAD DE TANQUE NUEVO, MUNICIPIO DEL SALVADOR ZAC.

LOCALIDAD: TANQUE NUEVO

CONTRATISTA: VICTOR HUGO ALMANZA CUEVAS
CODIGO CONCEPTOS DE OBRA UdeM VOLUMCHES PA IMEORTE
CONTRATO ESTIMACION ACUMULADO CONTRATO ESTIMACION ACUMULADO
1.00 OBRA: SEGUNDA ETAPA PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO | MADERO CON CONCRETO
-00} . IDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TANQUE NUEVO, MUNICIPIO DEL SALVADOR ZAC.
1.01|LIMPIA , TRAZO Y NIVELACION M2 63.6 63.6 63.6 10.34 $ 657.62 | $ 65762 | $ 657.62
1.02 CORTE DE MATERIAL TIPO | 'Y Il DE 15 CMS PARA LA FORMACION DE CAJA HASTA EL NIVEL DE M3 9.54 9.54 9.54 110.00 $ 1.049.40 | 1,049.40 | 5 1.049.40
SUBRASANTE
APLICACION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C 250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR ACABADO
1 03|REGLEADO INCLUYE : CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO , MATERIALES , HERRAMIENTA Y MANO DE M2 48 48 48 571.90 $ 27,451.02 | $ 27,451.02 | $  27,451.02
OBRA
1.04|CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 150 Kg/cm2 Espesor 8 cms acabado escobillado M2 12 12 12 297.40 $ 3,568.85 | $ 3,568.85| % 3,568.85
1.05|GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200KG/CM2 EN UNA SECCION DE 30X15X15 ML 12 12 12 290.00 $ 3,480.00 | $ 3,480.00 | $ 3,480.00
0 SUB TOTAL 36,206.90| 36,206.90} 36,206.90
IVA 0.16 5,793.10 m.uww.no_ 5,793.10
| TOTAL HOJA TOTAL 42,000.00 42,000.00| 42,000.00
ELABORO
EL CONTRATISTA DIRECTOR

& \\k\ w0 Luze \\,

C. VICTOR HUG@ALMANZA CUEVAS




