ESTIMACION 1Y
FINIQUITO CONTRATO N° COP-ELSALVADOR-FIII-07/2018

PERIODO: 04/06/2018 AL 12/06/2018 HOJA N°. 1 DE 1

OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO | MADERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TANQUE
" NUEVO, MUNICIPIO DEL SALVADOR ZACATECAS

CARATULA DE ESTIMACION DE AVANCE DE OBRA

LOCALIDAD: TANQUE NUEVO

CONTRATISTA: VICTOR HUGO ALMANZA CUEVAS
CODIGO CONCEPTOS DE OBRA UdeM VOLUMENES PA IMPORTE
CONTRATO ESTIMACION ACUMULADO CONTRATO ESTIMACION ACUMULADO
1.00 OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO | MADERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA
‘Y% OCALIDAD DE TANQUE NUEVO, MUNICIPIO DEL SALVADOR ZACATECAS
1.01|LIMPIA , TRAZO Y NIVELACION M2 265 265 265 10.34 $ 2,740.10 | $ 274010 | $ 2,740.10
102 CORTE DE MATERIAL TIPO | Y Il DE 15 CMS PARA LA FORMACION DE CAJA HASTA EL NIVEL DE M3 39.75 19.75 39.75 110.00 $ 437250 |5 437250 | 8 437250
SUBRASANTE
APLICACION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C 250 KGICM2 DE 15 CMS DE ESPESOR ACABADO
1.03|REGLEADO INCLUYE : CIMBRA Y DESCIMBRA | COLADO , MATERIALES , HERRAMIENTA Y MANO DE M2 180 180 180 555.97 $ 100,074.89 | § 100,074.89 | $ 100,074.89
OBRA
1.04|CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 150 Kg/cm?2 Espesor 8 cms acabado escobillado M2 45 45 45 297.40 $ 13,383.20 | $ 13,383.20 | $ 13,383.20
1.05/GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200KG/CM2 EN UNA SECCION DE 30X15X15 ML 45 45 45 290.00 $ 13,050.00 | $ 13,050.00 | $ 13,050.00
0 SUB TOTAL 133,620.69) 133,620.69 133,620.69
IVA 0.16 21,379.31 21,379.31 21,379.31
| TOTAL HOJA TOTAL 155,000.00 155,000.00 155,000.00
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