CARATULA DE ESTIMACION DE AVANCE DE OBRA

ESTIMACION

1Y FINIQUITO

CONTRATO N°

PERIODO: 06/07/2018 AL 05/09/2018

COP-ELSALVADOR-|

I-16/2018

HOJA N°. 1 DE 1

MODERNIZACION DEL CAMINO CLAVELLINAS - GENERAL GERTRUDIS SANCHEZ EN 0.25 KM EN UNA SECCION DE
OBRA: 6 MTS DE ANCHO EN EL MUNICIPIO DEL SALVADOR ZAC.(CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE
DRENAJE, PAVIMENTOS Y SENALAMIENTO EN UNA SECCION DE 6.00 MTS)

LOCALIDAD: CLAVELLINAS
CONTRATISTA: ENRIQUE BORJAS VILLARREAL
VOLUMENES IMPORTE
copIco OO e e CONTRATO ESTIMACION | ACUMULADO P CONTRATO ESTIMACION ACUMULADO

OBRA: MODERNIZACION DEL CAMINO CLAVELLINAS - GENERAL GERTRUDIS SANCHEZ EN 0.25 KM EN

1.00JUNA SECCION DE 6 MTS DE ANCHO EN EL MUNICIPIO DEL SALVADOR ZAC.(CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS Y SENALAMIENTO EN UNA SECCION DE 6.00 MTS)

1.01 mv.8m<mn_o:mm de Prestamo por unidad de obra terminada laterales (inciso 004-H .04) dentro de la M3 201.7 201.7 201.7 30.5 $ 796715 | s 7.967.15 7.967.15
faja de (20) metros
Excavaciones Para Canales Ejecutadas a Cielo Abierto con el Objeto de Formar la Seccion de

1.02 o ) g ; ) M3 4 4 4 74.81 $ 299.24 | 8 299.24 299.24
Cauces Atrtificiales o Para La Rectificacion de Cauces Naturales, Por Unidad de Obra Terminada.
Excavaciones Para Estructuras, Ejecutadas a Cielo Abierto En El Terreno Natural o En Rellenos

1.03|Existentes, Para Alojar Estructuras y Obras de Drenaje , Entre Otras, Por Unidad de Obra M3 52 52 52 74.81 $ 3,890.12 | § 3,890.12 3,890.12
Terminada.
Construccion de Terraplenes Con Material Producto de Cortes o Procedente de Bancos de

T4 Proyecto, vmﬁ.m Obtener el Nivel de Desplante de la Subrasante Que Indique El Proyecto, Ampliar a5 4579 4579 457.9 14570 $ 65.801.93 | s 65.801.93 65,801.93
la Corona , Cimentar Estructuras, Formar Bermas y Bordos, y Tender Taludes Compactado al
90% por unidad de obra terminada.

1.05 mmoccza_msa de .ﬁ.m_cnmm Para Su Proteccion Utilizando El _<_m,~m:m_ Producto de _.ummvm_:,_ow M3 201.7 201.7 201.7 1710 $ 3.449.07 | s 3.449.07 3.449.07
Excavaciones y Cajas Para Desplante de Terraplenes , Por Unidad de Obra Terminada.
Relleno con Materiales Seleccionados o no En Excavaciones Hechas Para Estructuras , Obras

1.06|de Drenaje , Cufias de Terraplenes Contiguo A Estructuras, Asi como en Trincheras m3 105 105 105 67.10 $ 7,045.50 |8 7,045.50 7,045.50
Estabilizadoras, Por Unidad de Obra Terminada.

1.07|ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE

108 Mamposteria nm Piedra de ._.mﬁom«m Clase Junteada Con Mortero de Cemento Para Cualquier M3 . 53 53 1256.30 $ 66.583.90 | s 66.583.90 66,583.90
Altura, Por Unidad De Obra Terminada

108 Zampeado A Base de Zmauom”m:m de _u._mas de Tercera O._mmm Junteada Con Mortero de M3 2.9 2.9 2.9 1137.30 $ 2831877 | s 28,318.77 28.318.77
Cemento, Para Cualquier Altura, Por Unidad de Obra Terminada.

110 0030.68 Hidraulico Normal de F'C= 200 Kg/Cm2 Colado En Seco , Por Unidad de Obra M3 195 10.5 195 2409.70 $ 46.989.15 | 5 46,989.15 46,989.15
Terminada
Suministro, Habilitado y Armado de Acero de Refuerzo Para Concreto Hidraulico,Con Limite

1.1 ) ! ; : : KG 1313 1313 1313 26.20 $ 34,400.60 | 8 34,400.60 34,400.60
Elastico Igual o Mayor de FY=4.200 Kg/Cm2 Por Unidad de Obra Terminada
Demolicion de Mamposteria de Tercera Clase Junteada Con Mortero de Cemento, Incluye

1.12 ; % : : d : M3 20.6 20.6 20.6 470.20 $ 9,686.12 | § 9,686.12 9,686.1
Acarreo de Material No Utilizable Fuera del Lugar de Los Trabajos Por Unidad deTerminada )

113 Demolicion de Concreto Hidraulico , Incluye Acarreo de Material No Utilizable Fuera del Lugar de M3 67 67 6.7 470.20 $ 315034 | 5 3.150.34 3.150.34

Los Trabajos Por Unidad de Obra Terminada.




Cunetas de Seccion Triangular (0.12 m2) Abase de Concreto Hidraulico Normal de F'C= 100
1.14|KG/CM2 Incluye Excavacion y Conformacion de la Cuneta compactado y todo lo necesario para M3 7.2 7.2 7.2 1796.97 $ 12,938.18 | $ 12,938.18 | $ 12,938.18
su correcta Ejecucion, por unidad de obra terminada
1.15|SENALAMIENTO
Marcas Sobre Pavimento Tipo M- 1,1 Raya Separadora de Sentidos de Circulacion Continua
1.16|Sencilla, Con Pintura de Trafico Color Amarillo Retrorreflejante de 0.10 m de ancho . Longotud ML 250 250 250 14.44 $ 361000 |$ 3610.00 | $ 3,610.00
Efectiva Por Unidad de Obra Terminada
Marcas Sobre Pavimento Tipo M- 3,1 Raya en las Orillas Derecha E Izquierda, Continua Sencilla
1.17|Con Pintura de Trafico Color Blanco Retrorreflejante de 0.10 m, de ancho , longitud efectiva por ML 500 500 500 14.44 $ 7,220.00 | s 7,220.00 | $ 7,220.00
unidad de obra terninada
1.18|Vialeta con Reflejante en dos caras color amarillo por unidad de obra terminada pza 1 11 1 70.75 $ 77825 |$ 77825 | $ 778.25
1.19|Vialeta con Reflejante en dos caras color blanco por unidad de obra terminada pza 15 15 15 70.75 $ 1,061.25 | $ 1,061.25 | $ 1,061.25
120 mm.:m_ Metalica mmnm._mam preventiva cuadrada de 86x86 cm con ceja tipo SP-12 Entronque por - 1 1 1 2560.67 $ 256067 | 256067 | 8 2.560.67
unidad de obra terminada
121 mm:.m_ Metalica mm.zm_mza o_‘m<m3_<m, cuadrada de 86x86 cm con ceja tipo SP-27 Termina g2 1 1 1 2660.67 $ 256067 | s 256067 | $ 2.560.67
Pavimento por unidad de obra terminada
1.22|Sefial Metalica Reflejante preventiva cuadrada de 86x86 cm con ceja tipo SR-6 Alto por unidad o 1 1 1 256067 |3 256067 | 256067 | $ 2.560.67
de obra terminada
123 mnsm_ Metalica mmﬁ_n_mam preventiva cuadrada de 86x86 cm con ceja tipo SR-9 Velocidad por - 1 1 1 2560.67 $ 256067 | s 256067 | 3 2.560.67
unidad de obra terminada
1.24 mm:m_ Metalica Reflejante Informativa tipo SID-11 Confirmativa de un tablero por unidad de obra e 1 1 1 1883.07 $ 188307 |5 188307 | s 1883.07
terminada
1.25 mm:m_ metalica reflejante informativa tipo SID-11 Confirmativa de dos tablero por unidad de obra o 1 1 1 3688.46 N 3688.46 | s 368846 | $ 3688.46
terminada
Indicadores de Alineamiento Tipo OD-6 de concreto hidraulico normal , color blanco en la parte
1.26 : s Eaie : ; 4 4 4 205.95 823.80 823.80 .80
superior (0.60 m) y negro en la parte inferior (0.15 m) por unidad de obra terminada pes : R b ’ e
0 SUB TOTAL 319,827.59 319,827.59) 319,827.59
VA 0.16 51,172.41 51,172.41 51,172.41
TOTAL HOJA TOTAL 371,000.00 371,000.00 371,000.00

EL CONTRATISTA

~_ING ENRIQUE BORJAS VILLTARREAL

CESANDRAMA

CASTILLO
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