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BITACORA DE OBRA

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CENTENARIO FRENTE AL AUDITORIO
EJIDAL DE LA LOCALIDAD DE TANQUE NUEVO MUNICIPIO DEL SALVADOR ZACATECAS 2DA ETAPA

DIA ACTIVIDAD
INICIA TERMINA
24/04/2018 AL |24/04/2018 |SE LIMPIO, SE TRAZO Y NIVELO EL AREA DE LOS TRABAJOS EN
SE REALIZO EL CORTE DE MATERIAL TIPO 1Y Il EXISTENTE DE
25/04/2018 AL |27/0412018 1,5 (s PARA FORMACION DE CAJA
SE CARGO EL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME CON
28/04/2018 AL RO 2o e
SE ACARREO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN
28/04/2018 AL |28/04/2018 |CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA HASTA UNA DISTANCIA
DE 10 KM,
Lo A AL lo7i0s2018 |SE PAVIMENTO CON EL CONCRETO HIDRAULICO F'C =250

KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR ACABADO REGLEADO

SUPERINTENDENTE DE OBRA

)R (A) DE DESARROLLO ECONOMICO

pesarrovLo economce Y SOCIAL
EL SALVADOR, ZAG




