




CALENDARIO FÍSICO-FINANCIERO

NOMBRE DE LA OBRA:		CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE EL SALVADOR, TANQUE NUEVO, CLAVELLINAS Y GERTRUDIS SANCHEZ DEL MUNICIPIO DEL SALVADOR ZACATECAS	
FECHA DE:	INICIO:	2023-07-02	TERMINO: 2023-07-30

PROGRAMADO TODO EL AÑO			
FISICO:	100%	FINANCIERO:	100%
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		MONTO (PESOS)
M2	830.00		\$330,000.00

MES	FISICO CANTIDAD %	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO	50%	\$165,000.00
AGOSTO	50%	\$165,000.00
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
TOTAL:		\$330,000.00


 C. SANDRA MACIAS CASTILLO
 DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL




 MVZ MIGUEL CORONADO GAMEZ
 PRESIDENCIA MPAL. PRESIDENTE MUNICIPAL
 EL SALVADOR, ZAC.