RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVASY MUNICIPIOS
ACTA FINIQUITO
FECHA: 05/11/2018

HORA: 17:00 P.M.

PROGRAMA 4 FONDO Il SUBPROGRAMA 408 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TANQUE NUEVO DEL
MUNICIPIO DE EL SALVADOR ZACATECAS.

LOCALIDAD: TANQUE NUEVO MUNICIPIO: EL SALVADOR MODALIDAD DE EJECUCION: C

FECHA REAL DE INICIO: 22/10/2018 FECHA REAL DE TERMINACION: 04/11/2018

EN LA LOCALIDAD DE TANQUE NUEVO MUNICIPIO DE EL SALVADOR, SIENDO LAS 17:30 HRS DEL DIA 05
DE NOVIEMBRE DEL 2018.

SE REUNIERON LOS CC. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN PARA EJECUTARY
DAR CONSTANCIA DEL FINIQUITO DE LA OBRA.

POR LA CONTRALORIA INTERNA DEL MUNICIPIO:
NOMBRE: C.

INVERSION AUTORIZADA: EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA SE REALIZO EN
BASE A LOS OFICIOS DE AUTORIZACION, FECHA Y MONTOS QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

APORTACION DIRECTA

ANO FISCAL TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL CREDITO BENEFICIARIOS

2018 $24,027.44 $0.00 $0.00 $24,027.44

TOTAL: $ 24,027.44
(VEINTICUATRO MIL VEINTISIETE PESOS 44/100 M.N.)

MODIFICACION DEL PROYECTO:

PRESUPUESTAL

METAS

CONSISTEN EN




SALDO A CANCELAR

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR PARTES QUE
INTERVINIERON, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA  FINIQUITADA FISICAMENTE Y
FINANCIERAMENTE Y FUNCIONA DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA , EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA
UNIDAD DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EJECUTOR DE LA OBRA , DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE
RESULTAREN DE LA MISMA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS,
SIN COSTO PARA LA FEDERACION . LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU
OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO , PODRAN
FIRMAR EST‘;‘/;\D%STA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDOLAS RAZONES DE SU CONOCIMIENTO.

RECIBE
2
PRESIDENCIA MUNICIPAL
FL SALVADOR, ZAG
C. PLUTARCO ZAVALA TORRES C.
(AYUNTAMIENTO, DEPENDENCIA O GOBIERNO (COMITE, DEPENDENCIA, ENTIDAD U ORGANISMO QUE
DEL ESTADO QUE REALIZO LA OBRA) SE ENCARGA DE LA OPERACION, CONSERVACION Y

MANTENIMIENTO DE LA OBRA)

ESARROLLO ECONOMICO Y SOCIA| POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL
J

'AUQA 51[(

DESARROLLT CV ).v'.
EL SALVADOR, ZAC

C. SANDRA MACIAS CASTILLO C.

DELEGADO Y/O COMISARIADO EJIDAL POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA




RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ENTREGA - RECEPCION
FECHA: 05/11/2018
HORA: 18:00 P.M.

PROGRAMA 4 FONDO I SUBPROGRAMA.- 408 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TANQUE NUEVO DEL
MUNICIPIO DE EL SALVADOR ZACATECAS.

LOCALIDAD: TANQUE NUEVO MUNICIPIO: EL SALVADOR MODALIDAD DE EJECUCION: C
FECHA REAL DE INICIO 22/10/2018 FECHA REAL DE TERMINACION: 04/11/2018

EN LA LOCALIDAD DE TANQUE NUEVO MUNICIPIO DE EL SALVADOR, SIENDO LAS 18;30 HRS DEL DIA
04 _ DE NOVIEMBRE DEL 2018.

SE REUNIERON LOS CC. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN PARA EJECUTAR Y
DAR CONSTANCIA DE LA ENTREGA — RECEPCION DE LA OBRA.

POR LA CONTRALORIA INTERNA DEL MUNICIPIO:
NOMBRE: C.

INVERSION AUTORIZADA: EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA SE REALIZO EN
BASE A LOS OFICIOS DE AUTORIZACION, FECHA Y MONTOS QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

APORTACION DIRECTA

ANO FISCAL TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL CREDITO BENEFICIARIOS

2018 $24,027.44 $0.00 $0.00 $24,027.44

TOTAL: $ 24,027.44
(VEINTICUATRO MIL VEINTISIETE PESOS 44/100 M.N. )

MODIFICACION DEL PROYECTO:

PRESUPUESTAL

METAS




CONSISTEN EN

SALDO A CANCELAR

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR PARTES QUE
INTERVINIERON, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA  FINIQUITADA FISICAMENTE Y
FINANCIERAMENTE Y FUNCIONA DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA , EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA
UNIDAD DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EJECUTOR DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE
RESULTAREN DE LA MISMA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS,
SIN COSTO PARA LA FEDERACION . LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU
OPERACION, CONSERVAION Y MANTENIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO , PODRAN
FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDOLAS RAZONES DE SU CONOCIMIENTO.

ENTREGA — RECEPCION: POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA DE LA OBRA
ANQUE NUEVO QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,
NIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

MUNICIPAL RECIBE

PRESIDENCIA MUNICIPA!
EL SALVADOR, ZAC

C. PLUTARCO ZAVALA TORRES C.
(AYUNTAMIENTO, DEPENDENCIA O GOBIERNO (COMITE, DEPENDENCIA, ENTIDAD U ORGANISMO

DEL ESTADO QUE REALIZO LA OBRA) QUE SE ENCARGA DE LA OPERACION,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA)

HEBESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

DESHRF £ ) FOMOPL] /‘/ﬂ(,lhj C\S/; //U

T CA/~C-SANDRA MACIAS CASTILLO C.

s

DELEGADO Y/O COMISARIADO EJIDAL POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA




