BITACORA DE OBRA

OBRA: PAVIMENTACION CON CON
CALLE GONZALEZ ORTEGA Y FELI

CRETO HIDRAULICO DE CALLE GARCIA DE LA CADENA ENTRE
X U GOMEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL SALVADOR

DIA ACTIVIDAD
INICIA TERMINA

20/06/2018 AL 20/06/2018 SE LIMPIO, SE TRAZO Y NIVELO EL AREA DE LOS TRABAJOS EN A CALLE
SE REALIZO EL CORTE DE MATERIAL TIPO 1 Y Il EXISTENTE DE 15 CMS PARA

21/06/0218 AL 24/06/0218 FORMACION DE CAJA
SE APLICO EL CONCRETO HIDRAULICO F'C 200 KG/CM2 DE 15 CMS DE

31/06/2018 AL 11/07/2018 ESPESOR ACABADO REGLEADO INCLUYE : CIMBRA Y DESCIMBRA COLADO,
MATERIALES , HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

28/06/208 AL 31/07/2018 SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 150 Kg/cm2 Espesor 8 cms
acabado escobillado

25/06/2018 AL 27/06/2018 GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 EN UNA SECCION

DE 30X15X15

RA MACI&S CAS':‘/qo

SUPERINTENDENTE DE OBRA

DIRECTOR4A) DE DESARROLLO ECONOMICO
Y SOCIAL

DESARROLLOQ ECONOMICO
EL SALVADOR,ZAC.




