CARATULA DE ESTIMACION DE AVANCE DE OBRA

TETORX

ESTIMACION Y CONTRATO N° COP-ELSALVADOR-FIII-13/2018
FINIQUITO
PERIODO: 20/06/2018 AL 11/07/2018

OBRA

. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GARCIA DE LA CADENA E
* ORTEGA Y FELIX U GOMEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL SALVADOR

HOJA N°. 1 DE 1
NTRE CALLE GONZALEZ

5

LOCALIDAD: EL SALVADOR

CONTRATISTA:

VICTOR HUGO ALMANZA CUEVAS

CODIGO CONCEPTOS DE OBRA UdeM VOLUMENES P.A. IMPORTE
CONTRATO ESTIMACION ACUMULADO CONTRATO ESTIMACION ACUMULADO
+ 00| OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GARCIA DE LA CADENA ENTRE CALLE
00| 2ONZALEZ ORTEGA Y FELIX U GOMEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL SALVADOR
1 01|LIMPIA , TRAZO Y NIVELACION M2 306.6 306.6 306.6 1034 |$ 347024 | $ 317024 | $ 317024
1.02|CORTE DE MATERIAL TIPO 1 Y Il DE 15 CMS PARA FORMACION DE CAIA M3 45.99 45.99 45.99 11000 | 5058.90 | $ 505890 | 5,058.90
APLIGACION DE CONCRETO HIDRAULICO F°C 200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR ACABADO
1.03|REGLEADO INCLUYE - CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO , MATERIALES , HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Mz 252 252 25 ss363 s 13051385)8 1395138519 139,513.85
1.04|CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 150 Kg/cm2 Espesor 8 cms acabado escobillado M2 42 42 42 297.40 $ 12,490.80 | $ 12,490.80 | $ 12,490.80
1 05| GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 EN UNA SECCION DE 30X15X15 ML 42 42 42 20000 |$ 12180008 12,180.00 | 12,180.00
0 SUB TOTAL 172,413.80] 172,413.80) 172,413.80
IVA 0.16 27,586.21 27,586.21 27,586.21
1 TOTAL HOJA TOTAL 200,000.00 200,000.00 200,000.00
) % AUTORIZO
ELABORO ROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
EL CONTRATISTA
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EL SALVADOR, ZAC.

SANRRAMACIAS TASTILLO




