CARATULA DE ESTIMACION DE AVANCE DE OBRA

ESTIMACION 2 Y
FINIQUITO

PERIODO:

OBRA:

CONTRATO N° COP-ELSALVADOR-FIII-03/2018

08/03/2018 AL 29/03/2018 HOJAN°. /1 DE 1

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICION Y BANQUETAS EN CALLE JUAREZ EN LA
LOCALIDAD DE EL SALVADOR MUNICIPIO DEL SALVADOR ZACATECAS.

LOCALIDAD: EL SALVADOR
CONTRATISTA: ENRIQUE BORJAS VILLARREAL
VOLUMENES IMPORTE
CONCEPTOS DE OBRA AL
copieo 80 tide.M CONTRATO ESTIMACION ACUMULADO Fifs CONTRATO ESTIMACION ACUMULADO
1 00| OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICION Y BANQUETAS EN CALLE JUAREZ
00| -\ A LOCALIDAD DE EL SALVADOR MUNICIPIO DEL SALVADOR ZACATECAS.
1.01|LIMPIA | TRAZO Y NIVELACION M2 1034.11 1034.11 1034.11 1034 |s 10892703 1069270 | $ 10,692.70
1.02|CORTE DE MATERIAL TIPO 1Y Il DE 15 CMS PARA FORMACION DE CAJA M3 155.11 155.11 155.11 11000 |s 1708210 17,062.10 | $ 17,062.10
APLICACION DE CONCRETO HIDRAULICO F°C 200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR ACABADO
1.03| A L EADO INGLUYE . CIMBRA Y DESGIMBRA , COLADO , MATERIALES , HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA| "2 850 $30:60 sl 54559 | $ 463749648 4637496413 46374964
1.04| CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 150 Kglem2 Espesor 8 cms acabado escobillado M2 141.66 141.66 141.66 20740 |s 4212008 ]s 4212968 | $ 42,129.68
1 05| GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 EN UNA SECCION DE 30X15X15 ML 141.66 141.66 141.66 20000 |s  4108140]s 41,081.40 | 41,081.40
0 SUB TOTAL 574,715.52 574,715.52 574,715.52
IVA 0.16 91,954.48 91,954.48 91,954.48
I TOTAL HOJA TOTAL 566,670.00 566,670.00 566,670.00

EL CONTRATISTA

ING. ENRIQUE BORJAS VILLARREAL
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EL SALVADOR, ZAC




