

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE EL SALVADOR, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


PROGRAMA DE _____ FECHA _____ GOBIERNO: _____ FONDO III 30/09/2021

UB-PROGRAMA: _____
 MES QUE INFORMA: HOJA 3 DE 4
 404 URBANIZACION
 SEPTIEMBRE

NÚMERO DE OBRA (6)	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)	LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METRAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		PROYECTO (CLAVE) (17)	MENSUAL (18)			ACUMULADO (19)	POR ADMON. DIRECTA (22)	POR CONTRATO (23)	
							MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	MENSUAL (15)	ACUMULADO (16)								
210F11141004	404001	PANAMINACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GONZALEZ ORTEGA DE LA LOCALIDAD DE EL SALVADOR MUNICIPIO DE EL SALVADOR ZACATECAS.	EL SALVADOR	24°31'20.71" N -100°52'6.67" O	600 M2	540,000.00	90,000.00	540,000.00	90,000.00	540,000.00	404001	0	0	100.00	100.00		X	
210F11141007	404002	PANAMINACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANIBALICE EN LA LOCALIDAD DEL SALVADOR, MUNICIPIO DEL SALVADOR, ZACATECAS.	EL SALVADOR	24°31'17.76" N -100°52'00.75" O	1260 M2	1,119,269.08	337,589.08	1,119,269.08	337,589.08	1,119,269.08	404002	0	0	100.00	100.00		X	
210F11141008	404003	PANAMINACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANIBALICE EN LA LOCALIDAD DEL SALVADOR, MUNICIPIO DEL SALVADOR, ZACATECAS. 2DA ETAPA	EL SALVADOR	24°31'17.76" N -100°52'00.75" O	240 M2	\$200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	404003	0	0	100.00	100.00		X	
210F11141009	404004	PANAMINACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GONZALEZ ORTEGA DE LA LOCALIDAD DE EL SALVADOR MUNICIPIO DE EL SALVADOR ZACATECAS. 2DA ETAPA	EL SALVADOR	24°31'20.71" N -100°52'6.67" O	744 M2	\$666,922.00	\$69,922.00	666,922.00	169,922.00	666,922.00	404004	0	0	100.00	100.00		X	
TOTALES:						2,526,191.08	\$597,511.08	\$2,526,191.08	\$597,511.08	\$2,526,191.08								


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. PLUTARCO ZAVALA TORRES
 EL SALVADOR, ZACATECAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 SINDICO MUNICIPAL
 C. ENIKA EDITH PEREZ MALDONADO
 EL SALVADOR, ZACATECAS
 SINDICO MUNICIPAL


 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 C. SANDRA MACIAS CASTILLO
 EL SALVADOR, ZACATECAS